

[Janeiro/2017]

## ATA DE REUNIÃO

**Tipo de Reunião:** Reunião Presencial [X]

Vídeo Conferência [ ]

**Local:** [Sala de Reunião da DGTI]

**Data da Reunião:** [31 de Janeiro de 2017]

**Horário Inicial:** [10hs]

**Motivo da Reunião:** [Reunião de explanação do PEN – Processo Eletrônico Nacional]

**Chairman:** [Pablo Andrey Arruda de Araújo]

**Secretário ad hoc:** [Pablo Andrey Arruda de Araújo]

### LISTA DE PARTICIPANTES PRESENTES:

Nome+Prenome	E-mail Principal
Pablo Andrey Arruda de Araújo	<a href="mailto:pablo.arruda@ifpb.edu.br">pablo.arruda@ifpb.edu.br</a>
Fábio de Albuquerque Silva	<a href="mailto:fabio.albuquerque@ifpb.edu.br">fabio.albuquerque@ifpb.edu.br</a>
Ivan Soares de Medeiros Junior	<a href="mailto:ivan.medeiros@ifpb.edu.br">ivan.medeiros@ifpb.edu.br</a>
Rodrigo Pinheiro Marques de Araujo	<a href="mailto:rodrigo.araujo@ifpb.edu.br">rodrigo.araujo@ifpb.edu.br</a>
Jorge Luiz Paiva de Oliveira	<a href="mailto:jorge.oliveira@ifpb.edu.br">jorge.oliveira@ifpb.edu.br</a>
Valberto Vieira Carneiro	<a href="mailto:valberto.vieira@ifpb.edu.br">valberto.vieira@ifpb.edu.br</a>

### REGISTRO DE AUSÊNCIA:

Não houve ausentes.

### ENTREGAS E PENDÊNCIAS DA REUNIÃO ANTERIOR:

Não há.

### DEBATES, CONSIDERAÇÕES E ENCAMINHAMENTOS DA PRESENTE REUNIÃO:

- Pablo apresentou um histórico sobre o processo eletrônico, e como os IF's estão planejando a implantação de sistemas informatizados para suprir esta necessidade.
- Foram discutidos alguns pontos sobre o projeto no âmbito do IFPB.
- Ficou acertado que as reuniões sobre o projeto acontecerão nas terças-feiras, a partir das 10 hs.

#### Encaminhamentos

- Disponibilizar normas sobre o projeto (Pablo);

- Criar estrutura no *Redmine* para o projeto do processo eletrônico (Fábio);
- Definir equipe que irá compor o projeto: membros da DGEP, Arquivo, PRAF e DTI (CITI e CDGS) (Jorge);
  - Ver a viabilidade de visitar o IFRN para conhecer o andamento dos trabalhos e possível cronograma de disponibilização do módulo (Pablo);
  - Realizar a análise do SEI (Fábio)
  - Realizar a análise do SUAP (Ivan)
- Convocar reunião do Comitê Gestor de TI para tratar do assunto (Pablo);
- Levantar as necessidades de aquisição de scanner para o setor de protocolo dos *campi*, e saber quantos setores têm multifuncionais (Jorge);
  - Planejar a instalação do *storage* no *datacenter* (Alexandre);
  - Realizar um relatório sobre o número a quantidade de processos abertos por *campus* nos últimos 5 (cinco) anos (Jorge);